



Acelerar el cumplimiento del
Convenio de Minamata
mediante una mejor comprensión y control
del comercio de mercurio en América Latina



**Fortaleciendo el control para
un país libre de mercurio**





Basel Convention Coordinating Centre
Stockholm Convention Regional Centre
URUGUAY



fondo
para el medio
ambiente mundial
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA



Acelerar el cumplimiento del

Convenio de Minamata

mediante una mejor comprensión y control
del comercio de mercurio en América Latina

AVANCES, PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO

COMPONENTE 1

Actividad	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	Entregable
Taller inicial nacional – Colombia		X							Taller realizado - Lista de asistencia, evidencias
Diagnóstico nacional de mercurio (rutas, actores, volúmenes, zonas francas, Registro de Usuarios de Hg, evaluación PUNHg)	X	X	X						Informe de diagnóstico nacional: 1 documento con diagnóstico completo; 1 inventario de usos ilegales y panorama nacional del comercio
Visitas de campo (hasta 5) para recolección de datos, diagnóstico, control y validación de productos; con aprobación de MinAmbiente	X	X	X	X	X	X	X	X	Base de datos / encuestas – Informe de visita con anexos
Mapas de calor de flujos ilegales de mercurio con datos de autoridades (factores que impulsan y frenan el comercio ilegal)		X	X						Mapas de calor – incluidos en el documento de diagnóstico nacional completo
Diagnóstico de género e impactos en mujeres y comunidades (salud, ecología, economía, cultura: niveles en leche materna, enfermedades, calidad del pescado, roles de género)			X	X	X	X			Diagnóstico de género – 1 documento con enfoque de género
Diagnóstico del sistema de control del comercio de mercurio (fortalezas, debilidades, legislación, capacidades, incoherencias, amenazas)		X	X						Diagnóstico de sistemas – 1 documento sobre debilidades y deficiencias del sistema nacional de control

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO

COMPONENTE 2

Actividad	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	Entregable
Taller Nacional de Validación – Colombia					X				Taller realizado - Lista de asistencia, evidencias
Proponer instrumentos de control de importación/exportación y distribución interna, incluyendo mejoras en procedimientos y verificación técnica para la interoperabilidad				X	X				1 documento guía con los instrumentos de control propuestos (introducción, justificación de conveniencia, base legal, análisis de derecho comparado de la propuesta nacional y de los 6 países); Base de datos del punto 1
Revisar/proponer documento de actualización regulatoria sobre el pago y seguimiento de regalías de minería de oro (si aplica)						X	X		1 documento que consolida la revisión de la normativa vigente sobre pago de regalías de minería de oro
Capacitaciones/socializaciones/materiales informativos para fortalecer la iniciativa de aduanas verdes de la DIAN en materia de comercio de mercurio; intercambio de experiencias regionales		X	X	X					Mínimo 2 capacitaciones de difusión para fortalecer la iniciativa de aduanas verdes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO

COMPONENTE 3

Actividad	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	Entregable
Taller Nacional de Cierre Final								X	Taller realizado - Lista de asistencia, evidencias
Organizar la logística para la participación en foros y socialización de resultados/avances del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	1 participación en foro (sesión de resultados clave y lecciones aprendidas); 1 plan de implementación de medidas legislativas, sistemas de información y control
Analizar aspectos para la estrategia nacional de vigilancia/control del comercio ilegal de mercurio			X	X	X	X	X	X	1 red + tres reuniones
Capacitar a autoridades de control del orden en gestión de mercurio decomisado (manejo seguro, leyes, prácticas de manipulación/transporte/almacenamiento, RRHH, género, inspección de envíos, capacidad de detección tecnológica)		X	X	X	X	X			2 sesiones virtuales para compartir la experiencia de Colombia; 1 capacitación para autoridades
Diseñar/cargar información de resultados del proyecto en los portales web de MinAmbiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Minas, dirigida al público objetivo					X	X	X	X	2 actualizaciones de los portales web
Participar con resultados del proyecto en la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata 2027 (2 personas: funcionario de MinAmbiente + Coordinador Nacional)								X	1 informe de visita con anexos de soporte

AVANCES 2026 Q1

Consolidación de instrumentos base para la implementación del proyecto

- POA
- Formatos de seguimiento
- Estrategia de comunicaciones
- Lineamientos metodológicos
- Herramientas para seguimiento de actividades

Diagnóstico de mercurio en Colombia

- Avances en levantamiento de la línea base
- Línea de tiempo
- Matriz documental
- Identificación de fuentes de información
- Definición de la estructura del documento

Nota: Todos los productos buscan generar respuesta a instrumentos de política y regulatorios de la Procuraduría General de la Nación, el Convenio de Minamata, el PAN MAPE, el Observatorio Andino de Mercurio y el PUN-Hg

AVANCES 2026 Q1

Reuniones de articulación interinstitucional con actores clave; articulación regional con países que participan en el proyecto; y mesas del MNC

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ministerio de Minas y Energía
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Aduanas Verdes)
- Agencia Nacional de Licencias Ambientales
- Instituto Nacional de Salud
- Procuraduría General de la Nación
- World Wildlife Fund Colombia (WWF)
- Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS),
- Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA),
- Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de Minería de Oro (AARIMO)
- Embajada de Estados Unidos (INL)



Acelerar el cumplimiento del

Convenio de Minamata

mediante una mejor comprensión y control
del comercio de mercurio en América Latina

AVANCES 2026 Q1

Estrategia de comunicaciones para el taller inicial



TALLER INICIAL
PROYECTO GEF 11047

Acelerar el cumplimiento del Convenio de Minamata
mediante una mejor comprensión y control del
comercio de mercurio en América Latina

16 DE ABRIL DE 2026

- ✓ **Modalidad:** Presencial y virtual
- ✓ **Hora:** 08:00 am a 5:00 pm
- ✓ **Lugar:** Cll 74 N. 13-27, Bogotá D.C.
Radisson Bogotá Metrotel

Fecha límite de inscripción: 12 de abril

Inscríbete
¡Cupos Limitados!



global environment
facility
GEF

UNEP

Basel Convention Coordinating Centre
Stockholm Convention Regional Centre
PROYECTO GEF 11047

Ambiente



Ambiente

ONU
programa para el
medio ambiente

Basel Convention Coordinating Centre
Stockholm Convention Regional Centre
PROYECTO GEF 11047

fondo
para el medio
ambiente mundial
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA

Acelerar el cumplimiento del
Convenio de Minamata
mediante una mejor comprensión y control
del comercio de mercurio en América Latina

Fortaleciendo el control para
un país libre de mercurio



Ambiente

ONU
programa para el
medio ambiente

Basel Convention Coordinating Centre
Stockholm Convention Regional Centre
PROYECTO GEF 11047


fondo
para el medio
ambiente mundial
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA

Acelerar el cumplimiento del
Convenio de Minamata
mediante una mejor comprensión
y control del comercio de
mercurio en América Latina


Fortaleciendo el control para
un país libre de mercurio

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador de avance de actividades - proyecto GEF 11047



Indicador presupuestal - proyecto GEF 11047




Acelerar el cumplimiento del


Convenio de Minamata

mediante una mejor comprensión y control
del comercio de mercurio en América Latina

DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS EN FLUJOS DE MERCURIO





MAPA DE ACTORES PARA EL PROYECTO GEF - COLOMBIA



OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN

Visitas proyectadas en Articulación Institucional





El proyecto regional, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutado por el BCCC-SCRC en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y operativas de los países participantes para identificar, analizar y controlar los flujos legales e ilegales de mercurio, en cumplimiento del Convenio de Minamata.

En Colombia, el proyecto se implementa bajo el liderazgo de MinAmbiente y la Coordinación Nacional del Proyecto, con el apoyo del Mecanismo Nacional de Coordinación (MNC), articulando a las principales entidades ambientales, aduaneras, de control y actores relevantes.

Este proyecto tiene una duración hasta noviembre de 2027 en 6 países de la región de América Latina que corresponden a Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México y Honduras.

El proyecto GEF en Colombia busca fortalecer el control del comercio de mercurio mediante la generación de información técnica sobre sus flujos y actores, el ajuste y fortalecimiento de instrumentos normativos y operativos para prevenir su uso ilegal, y la promoción de la cooperación regional, contribuyendo al cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

